様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	52337
契 約 件 名	査定第２５４号、２８０号、２８１号、２８２号、３４７号河川災害復旧工事　査定第３５３号道路災害復旧工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字萩原				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字永岡１２７２番地６９ (商号又は名称) タダスエ建設（株） (代表者の氏名) 光岡　修				

変　更　内　容			
	契　約　金　額	工　期	
変更前の契約	20,009,160 円	平成 31 年 1 月 18 日から 令和 1 年 6 月 28 日まで	
変更後の契約	19,786,680 円	平成 31 年 1 月 18 日から 令和 1 年 6 月 28 日まで	
履行大要	（変更前） 査定第２５４号復旧長Ｌ＝１５．６ｍ査定第２８０号復旧長Ｌ＝２１．８ｍ査定第２８１号復旧長Ｌ＝４．５ｍ査定第２８２号復旧長Ｌ＝１４．０ｍ査定第３４７号復旧長Ｌ＝４．５ｍ査定第３５３号復旧長Ｌ＝１２．５ｍ		
	（変更後） 査定第２５４号復旧長Ｌ＝１５．５ｍ査定第２８０号復旧長Ｌ＝２１．８ｍ査定第２８１号復旧長Ｌ＝４．５ｍ査定第２８２号復旧長Ｌ＝１４．０ｍ査定第３４７号復旧長Ｌ＝４．５ｍ査定第３５３号復旧長Ｌ＝１２．２ｍ		
変更契約締結日	令和　1 年　6 月 26 日		

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

現地精査の結果、復旧延長が変わったことによる変更減。