様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	52438
契 約 件 名	査定第１３６号、１３７号　河川災害復旧工事 （普通河川　本谷川）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字山家				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市岡田二丁目６２番地２ (商号又は名称) （株）中川組 (代表者の氏名) 深町　重利				

変　更　内　容			
	契　約　金　額	工　期	
変更前の契約	11,178,000 円	平成 31 年 1 月 17 日から 令和 1 年 5 月 10 日まで	
変更後の契約	11,006,280 円	平成 31 年 1 月 17 日から 令和 1 年 5 月 10 日まで	
履行大要	（変更前） 査定第１３６号　復旧長Ｌ＝１５．５ｍ、査定第１３７号　復旧長Ｌ＝１９．９ｍ 土工　一式、擁壁工　一式、植生工　一式、すりつけ工　一式、仮設工　一式		
	（変更後） 査定第１３６号　復旧長Ｌ＝１５．５ｍ、査定第１３７号　復旧長Ｌ＝１９．９ｍ 土工　一式、擁壁工　一式、植生工　一式、すりつけ工　一式、仮設工　一式		
変更契約締結日	令和　１　年　５　月　７　日		

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

すりつけ工の数量減による工事費の減。