様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	農政課	契 約 番 号	52980
契 約 件 名	査定第１６－１０１号　農業用施設災害復旧事業（山家－３）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字山家				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市天山６０７番７ (商号又は名称) （株）ユクタケ (代表者の氏名) 行武　琢雄				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	23,122,800 円	平成 31 年 1 月 17 日 から 令和 1 年 5 月 31 日 まで
変更後の契約	23,619,600 円	平成 31 年 1 月 17 日 から 令和 1 年 5 月 31 日 まで
履行大要	（変更前） 頭首工（Ｈ＝２．２ｍ、Ｌ＝１３．４ｍ）１箇所 上流護床工（Ｌ＝１．８ｍ、Ｗ＝１０．３ｍ）１箇所 下流護床工（Ｌ＝３．０ｍ、Ｗ＝９．０ｍ）１箇所 護岸工　左岸Ｌ＝８．３ｍ、右岸Ｌ＝１８．０ｍ　仮設工　一式	
	（変更後） 頭首工（Ｈ＝２．２ｍ、Ｌ＝１３．４ｍ）１箇所 上流護床工（Ｌ＝１．８ｍ、Ｗ＝１０．３ｍ）１箇所 下流護床工（Ｌ＝３．０ｍ、Ｗ＝９．０ｍ）１箇所 護岸工　左岸Ｌ＝８．２ｍ、右岸Ｌ＝１８．０ｍ　仮設工　一式	
変更契約締結日	令和　1 年　5 月　27 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

出来形精査による数量の変更。