様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	53654
契 約 件 名	査定第３５１号　河川災害復旧工事（普通河川　山中川）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字平等寺				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字立明寺３２８番地 (商号又は名称) （株）吉村産業 (代表者の氏名) 吉村　俊之				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	4,163,400 円	平成 31 年 1 月 18 日 から 平成 31 年 3 月 15 日 まで
変更後の契約	3,535,920 円	平成 31 年 1 月 18 日 から 平成 31 年 3 月 15 日 まで
履行大要	（変更前） 復旧長Ｌ＝１１．５ｍ（右岸Ｌ＝１１．５ｍ）土工一式、コンクリートブロック積工Ａ＝３４㎡、植生工（野芝）Ａ＝１０㎡、小口止め工Ｖ＝１ｍ３、石積工Ａ＝３㎡、仮設工一式	
	（変更後） 復旧長Ｌ＝１１．５ｍ（右岸Ｌ＝１１．５ｍ）土工一式、コンクリートブロック積工Ａ＝３２㎡、植生工（野芝）Ａ＝１０㎡、小口止め工Ｖ＝１ｍ３、石積工Ａ＝２㎡、仮設工一式	

変更契約締結日	平成 31 年 3 月 6 日

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

河床に岩層が発見されたため基礎構造を変更する。それに伴う工事費の減。