様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主管課名	土木課	契約番号	57386
契約件名	査定第１４２号　道路災害復旧工事（市道　木町・以来尺線）				
契約業種	建設工事：土木工事				
履行箇所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市湯町二丁目１５番８号 (商号又は名称) （株）田中組 (代表者の氏名) 田中　保之				

変　更　内　容		
	契約金額	工期
変更前の契約	16,038,000 円	平成 31 年 2 月 7 日から 令和 1 年 6 月 28 日まで
変更後の契約	15,972,120 円	平成 31 年 2 月 7 日から 令和 1 年 6 月 28 日まで
履行大要	（変更前） 復旧長Ｌ＝４４．５ｍ、（１工区Ｌ＝３３．５ｍ　２工区Ｌ＝１１．０ｍ）、土工　一式、植生工　一式、擁壁工　一式、雑工　一式、取付工　一式、舗装工　一式、防護柵工　一式、撤去工　一式、仮設工　一式	
	（変更後） 復旧長Ｌ＝４４．５ｍ、（１工区Ｌ＝３３．５ｍ　２工区Ｌ＝１１．０ｍ）、土工　一式、植生工　一式、擁壁工　一式、雑工　一式、取付工　一式、舗装工　一式、防護柵工　一式、撤去工　一式、仮設工　一式	
変更契約締結日	令和　1 年　6 月 25 日	

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

・施工箇所と周辺地盤とのすりつけ範囲が減少したことによる取付工および植生工の減工に伴う工事費の減。