様式第６号（第３条関係）

# 変　更　契　約　の　内　容

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年　　度 | 平成　30年度 | 主 管 課 名 | 土木課 | 契 約 番 号 | 57394 |
| 契 約 件 名 | 査定第２８６、３５２号　河川災害復旧工事（普通河川　小古野川<br>） | | | | |
| 契 約 業 種 | 建設工事：土木工事 | | | | |
| 履 行 箇 所 | 筑紫野市大字山家 | | | | |
| 契　約　者 | (所　　在) 筑紫野市大字山家２０４５－８<br>(商号又は名称) 亜細亜建設工業（株）<br>(代表者の氏名) 田中　丈夫 | | | | |

| 変　更　内　容 | | | |
|---|---|---|---|
| | 契　約　金　額 | 工　期 | |
| 変更前の契約 | 18,079,200 円 | 平成 31 年 2 月 7 日から<br>令和 1 年 6 月 28 日まで | |
| 変更後の契約 | 17,813,520 円 | 平成 31 年 2 月 7 日から<br>令和 1 年 6 月 28 日まで | |
| 履行大要 | （変更前）<br>査定第２８６号　復旧長Ｌ＝９．５ｍ、査定第３５２号　復旧長Ｌ＝３４．０ｍ、土工　一式、法面工　一式、擁壁工　一式、すりつけ工　一式、防護柵工　一式、コンクリート構造物取壊工　一式、管渠工　一式、仮設工　一式 | | |
| | （変更後）<br>査定第２８６号　復旧長Ｌ＝９．５ｍ、査定第３５２号　復旧長Ｌ＝３４．０ｍ、土工　一式、法面工　一式、擁壁工　一式、すりつけ工　一式、防護柵工　一式、コンクリート構造物取壊工　一式、管渠工　一式、仮設工　一式 | | |
| 変更契約締結日 | 令和　1 年　6 月 21 日 | | |

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

・湾曲した河川護岸において、護岸基礎延長が復旧延長より減少したこと、及び、それに伴いブロック積面積が減少した事による工事費の減。