様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	57427
契 約 件 名	査定第３５０号　河川災害復旧工事（普通河川　内ノ尾川・一の谷川）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字平等寺				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字山口１９０６番地の３ (商号又は名称) （株）宮尾組 (代表者の氏名) 宮尾　秀行				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	20,952,000 円	平成 31 年 2 月 7 日から 令和 1 年 6 月 28 日まで
変更後の契約	20,906,640 円	平成 31 年 2 月 7 日から 令和 1 年 6 月 28 日まで
履行大要	（変更前） 復旧長Ｌ＝４５．６ｍ（左岸Ｌ＝４５．６ｍ、右岸Ｌ＝１１．３ｍ）、土工　一式、植生工（野芝）Ａ＝３０ｍ２、植生工（人工芝）Ａ＝２３ｍ２、コンクリートブロック積工Ａ＝２６５ｍ２、小口止め工Ｖ＝３ｍ３、石積工Ａ＝２０ｍ２、仮設工　一式	
	（変更後） 復旧長Ｌ＝４５．６ｍ（左岸Ｌ＝４５．６ｍ、右岸Ｌ＝１１．３ｍ）、土工　一式、植生工（野芝）Ａ＝３０ｍ２、 コンクリートブロック積工Ａ＝２６５ｍ２、小口止め工Ｖ＝３ｍ３、石積工Ａ＝２０ｍ２、仮設工　一式	
変更契約締結日	令和　１　年　６　月　３　日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

地権者との協議により、護岸背面の植生工（人工芝）が不要になることに伴う変更