様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	58285
契 約 件 名	起工第７０号　筑紫駅西口土地区画整理事務所解体工事				
契 約 業 種	建設工事：その他専門工事１				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字吉木２５０８番地の１ (商号又は名称) （株）矢ケ部開発 (代表者の氏名) 矢ケ部　信一				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	8,800,920 円	平成 31 年 2 月 1 日から 平成 31 年 3 月 22 日まで
変更後の契約	9,162,720 円	平成 31 年 2 月 1 日から 平成 31 年 3 月 22 日まで
履行大要	（変更前） 区画整理事務所解体一式、浄化槽解体一式、物置撤去一式 外構撤去一式、産廃処分一式	
	（変更後） 区画整理事務所解体一式、浄化槽解体一式、物置撤去一式 外構撤去一式、産廃処分一式	

変更契約締結日	平成 31 年 3 月 11 日

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

現地精査の結果、セメント改良土の撤去が増えることによる増額変更。