様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主管課名	土木課	契約番号	59194
契約件名	起工第１７号　浦田・大牟田線歩道整備工事				
契約業種	建設工事：土木工事				
履行箇所	筑紫野市大字永岡				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市岡田三丁目２番地６ (商号又は名称) （株）雄組 (代表者の氏名) 冨吉　孝次				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	3,024,000 円	平成 31 年 2 月 1 日から 平成 31 年 3 月 15 日まで
変更後の契約	3,189,240 円	平成 31 年 2 月 1 日から 平成 31 年 3 月 15 日まで
履行大要	（変更前） 工事延長　Ｌ＝５１．５ｍ、アスファルト舗装工　Ａ＝１１２．２ｍ２、歩車道境界ブロック　Ｌ＝３５．０ｍ、空洞ブロック　Ａ＝６．６ｍ２、撤去工　一式、雑工　一式	
	（変更後） 工事延長　Ｌ＝５１．５ｍ、アスファルト舗装工　Ａ＝１２２．６ｍ２、歩車道境界ブロック　Ｌ＝３６．４ｍ、空洞ブロック　Ａ＝７．２ｍ２、撤去工　一式、雑工　一式	
変更契約締結日	平成 31 年 3 月 13 日	

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

・道路管理者との協議により、官民境界に地先境界ブロックを設置したことによる工事費の増。