様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	維持管理課	契 約 番 号	61026
契 約 件 名	起工第４７１号　道路舗装工事（針摺）				
契 約 業 種	建設工事：舗装工事				
履 行 箇 所	筑紫野市針摺中央２丁目				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字阿志岐２３６６番地の２ (商号又は名称) 亜地亜産業（有） (代表者の氏名) 安武　現希				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	2,521,800 円	平成 31 年 2 月 14 日 から 平成 31 年 3 月 22 日 まで
変更後の契約	2,511,000 円	平成 31 年 2 月 14 日 から 平成 31 年 3 月 22 日 まで
履行大要	（変更前） Ａｓ舗装工　Ａ＝４４０㎡　等	
	（変更後） Ａｓ舗装工　Ａ＝３９５㎡　等	

変更契約締結日	平成 31 年 3 月 5 日

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

地元協議による舗装面積の減