様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	61032
契 約 件 名	査定第３５５号　河川災害復旧工事（普通河川　渡瀬川）その１				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字原田				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字諸田３０５番地２ (商号又は名称) 成信建設（株） (代表者の氏名) 尾﨑　繁司				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	10,616,400 円	平成 31 年 2 月 22 日から 令和 1 年 5 月 31 日まで
変更後の契約	12,270,960 円	平成 31 年 2 月 22 日から 令和 1 年 5 月 31 日まで
履行大要	（変更前） 復旧長Ｌ＝１７４．６ｍ　左岸Ｌ＝１８．０ｍ 河道掘削工　一式、土工　一式、擁壁工　一式、仮設工　一式 撤去工　一式	
	（変更後） 復旧長Ｌ＝１７４．６ｍ　左岸Ｌ＝１８．０ｍ 河道掘削工　一式、土工　一式、擁壁工　一式、仮設工　一式 撤去工　一式	

変更契約締結日	平成 31 年 4 月 2 日

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

関係機関協議により、搬入出機材を変更したことによる増額。