様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	62367
契 約 件 名	起工第７５号　区７－１号線道路改良工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字吉木２５０８番地の１ (商号又は名称) （株）矢ケ部開発 (代表者の氏名) 矢ケ部　信一				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	2,948,400 円	平成 31 年 2 月 22 日 から 平成 31 年 3 月 29 日 まで
変更後の契約	3,775,680 円	平成 31 年 2 月 22 日 から 平成 31 年 3 月 29 日 まで
履行大要	（変更前） 排水工　ＰＵ側溝Ｌ＝２４ｍ、自由勾配側溝Ｌ＝４ｍ 道路施設工　ポストコーンＮ＝１０本 舗装工　車道舗装Ａ＝２２ｍ２、カラー塗装Ａ＝１４ｍ２ 区画線工　１式、撤去工　１式	
	（変更後） 排水工　ＰＵ側溝Ｌ＝２４ｍ、自由勾配側溝Ｌ＝４ｍ 道路施設工　ポストコーンＮ＝１０本 舗装工　車道舗装Ａ＝２１ｍ２、カラー塗装Ａ＝４５ｍ２ 区画線工　１式、撤去工　１式	
変更契約締結日	平成 31 年 3 月 26 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

現地精査により、カラー塗装の面積が増えること、及び、交通管理者の指導により交通誘導員を増やすことによる増額変更。