様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	62552
契 約 件 名	査定第３５４号、３８１号　道路災害復旧工事 （市道　神手・鳥越線）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字山家				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字立明寺３２８番地 (商号又は名称) （株）吉村産業 (代表者の氏名) 吉村　俊之				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	19,731,600 円	平成 31 年 3 月 14 日 から 令和 2 年 1 月 31 日 まで
変更後の契約	19,275,840 円	平成 31 年 3 月 14 日 から 令和 2 年 1 月 31 日 まで
履行大要	（変更前） 査定第３５４号　復旧長Ｌ＝１５．０ｍ、査定第３８１号　復旧長Ｌ＝１９．０ｍ　土工　一式、擁壁工　一式、補強土壁工　一式、取付工　一式、排水構造物工　一式、防護柵工　一式、舗装工　一式、撤去工　一式	
	（変更後） 査定第３５４号　復旧長Ｌ＝１５．０ｍ、査定第３８１号　復旧長Ｌ＝１９．０ｍ　土工　一式、擁壁工　一式、補強土壁工　一式、取付工　一式、排水構造物工　一式、防護柵工　一式、舗装工　一式、撤去工　一式	
変更契約締結日	令和　２　年　１　月　24　日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

床掘影響範囲が少なくなったことによる取付工の減工。