様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主管課名	農政課	契約番号	66090
契約件名	査定第１６－１７号　農地災害復旧工事（山家－２）				
契約業種	建設工事：土木工事				
履行箇所	筑紫野市大字山家				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字諸田３０５番地２ (商号又は名称) 成信建設（株） (代表者の氏名) 尾﨑　繁司				

変　更　内　容			
	契　約　金　額	工　期	
変更前の契約	5,594,400 円	平成 31 年 3 月 8 日から 令和 1 年 7 月 31 日まで	
変更後の契約	7,128,000 円	平成 31 年 3 月 8 日から 令和 1 年 7 月 31 日まで	
履行大要	（変更前） １工区ブロック積１５．４㎡　土羽工　６．６㎡畦畔工　９．０m ２工区ブロック積１７．９㎡　土羽工１７．６㎡畦畔工１０．３m ３工区ブロック積３０．２㎡　土羽工３９．８㎡畦畔工１５．０m		
	（変更後） １工区ブロック積１５．４㎡　土羽工　６．６㎡畦畔工　９．０m ２工区ブロック積１７．９㎡　土羽工１７．６㎡畦畔工１０．３m ３工区ブロック積３０．２㎡　土羽工３９．８㎡畦畔工１５．０m 工事用道路　１式		
変更契約締結日	令和　1　年　7　月　26　日		

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

当初計画のコンクリート床板が老朽化のため、通行できないので工事用道路を設置したことによる増額。