様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	平成　30年度	主管課名	土木課	契約番号	66392
契約件名	災害起工第１４号　筑紫小学校法面災害復旧工事				
契約業種	建設工事：土木工事				
履行箇所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市岡田三丁目２番地６ (商号又は名称) （株）雄組 (代表者の氏名) 冨吉　孝次				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	7,020,000 円	平成 31 年 3 月 8 日から 令和 1 年 5 月 31 日まで
変更後の契約	6,921,720 円	平成 31 年 3 月 8 日から 令和 1 年 6 月 14 日まで
履行大要	（変更前） 土工　一式　擁壁工　一式　小口止工　一式　植生工　一式 雑工　一式　排水構造物工　一式	
	（変更後） 土工　一式　擁壁工　一式　小口止工　一式　植生工　一式 雑工　一式　排水構造物工　一式	
変更契約締結日	令和　1 年　5 月　27 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

隣接地権者との協議の結果、空洞ブロックによる復旧をしなくてよくなったことによる変更減。また、小学校のイベントの調整が必要となり不測の日時を要したため工期を延長するもの。