様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　1年度	主管課名	建築課	契約番号	12644
契約件名	起工第２６号　筑紫小学校空調設備設置工事				
契約業種	建設工事：管工事				
履行箇所	筑紫野市筑紫５３１				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市杉塚６丁目１０番７号 (商号又は名称) 中央設備（株） (代表者の氏名) 堺　博紀				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	9,612,000 円	令和 1 年 6 月 29 日 から 令和 1 年 8 月 25 日 まで
変更後の契約	9,381,960 円	令和 1 年 6 月 29 日 から 令和 1 年 8 月 25 日 まで
履行大要	（変更前） 空調設備設置工事　一式	
	（変更後） 空調設備設置工事　一式	

変更契約締結日	令和　1 年　8 月　23 日

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

室外機の設置位置を変更したことにより、フェンスの移設が不要となったことによる減額を行うもの。