様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　1年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	18526
契 約 件 名	起工第１４号　県道山口原田線道路改良工事に伴う送水管布設替工事（１工区）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市上古賀四丁目８番８号 (商号又は名称) （株）一新工業 (代表者の氏名) 井筒　康人				

変　更　内　容			
	契　約　金　額	工　期	
変更前の契約	38,258,000 円	令和 1 年 8 月 9 日から 令和 2 年 3 月 23 日まで	
変更後の契約	38,669,400 円	令和 1 年 8 月 9 日から 令和 2 年 3 月 23 日まで	
履行大要	（変更前） 工事総延長　Ｌ＝５３．２ｍ 布設替工事　送水管ＤＣＩＰ－ＮＳ　φ４５０　Ｌ＝５１．７ｍ、 配水管ＤＣＩＰ－ＮＳ　φ２００　Ｌ＝１．５ｍ、 不断水φ４５０×４５０　１箇所、消火栓　１基、空気弁　１基		
	（変更後） 工事総延長　Ｌ＝５６．９ｍ 布設替工事　送水管ＤＣＩＰ－ＮＳ　φ４５０　Ｌ＝５３．９ｍ、 配水管ＤＣＩＰ－ＮＳ　φ１００　Ｌ＝３．０ｍ、 不断水φ４５０×４５０　１箇所、消火栓　１基、空気弁　１基		
変更契約締結日	令和　2 年　3 月 16 日		

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

当初設計時、道路管理者との協議において、道路計画変更に伴い管路延長を減にした際、泥吐工も減にしていたため、再度計上することによる増。