様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　1年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	21604
契 約 件 名	起工第２５号　区６－３７号線道路築造外工事（２工区）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字俗明院４３番地 (商号又は名称) 陽光建設（株） (代表者の氏名) 吉岡　洋一				

変　更　内　容			
	契　約　金　額	工　期	
変更前の契約	48,060,000 円	令和 1 年 8 月 30 日 から 令和 2 年 1 月 10 日 まで	
変更後の契約	48,950,000 円	令和 1 年 8 月 30 日 から 令和 2 年 1 月 10 日 まで	
履行大要	（変更前） 区６－３７号線　掘削Ｖ＝１８６０ｍ3、路体盛土Ｖ＝１４８０ｍ3、大型ブロック積擁壁Ａ＝１７３ｍ2　４９街区　掘削Ｖ＝６２５０ｍ3　４８街区　盛土Ｖ＝４６７０ｍ3 ５０－２街区　大型ブロック積擁壁Ａ＝１７０ｍ2		
	（変更後） 区６－３７号線　掘削Ｖ＝１８６０ｍ3、路体盛土Ｖ＝１４８０ｍ3、大型ブロック積擁壁Ａ＝１７３ｍ2　４９街区　掘削Ｖ＝６２５０ｍ3　４８街区　盛土Ｖ＝４６７０ｍ3 ５０－２街区　大型ブロック積擁壁Ａ＝１７０ｍ2		
変更契約締結日	令和　1 年　10 月　15 日		

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

令和元年１０月１日以後の履行について、改正後の消費税及び地方消費税の税率が適用されるため。