様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　1年度	主管課名	建築課	契約番号	21687
契約件名	起工第４５号　総合保健福祉センター給水関連設備更新工事				
契約業種	建設工事：水道施設工事				
履行箇所	筑紫野市岡田３丁目１１－１				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字阿志岐２０６８－１ (商号又は名称) （有）青木工業 (代表者の氏名) 青木　弘好				

変　更　内　容			
	契　約　金　額	工　期	
変更前の契約	2,548,800 円	令和 1 年 8 月 7 日から 令和 1 年 10 月 31 日まで	
変更後の契約	2,678,500 円	令和 1 年 8 月 7 日から 令和 1 年 10 月 31 日まで	
履行大要	（変更前） 給水ユニット更新　一式		
	（変更後） 給水ユニット更新　一式		

変更契約締結日	令和　1 年 10 月 28 日

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

消費税法の改正により、消費税相当額に変更が生じたことによる変更増。
また、フレキシブル継手の更新を追加したことによる変更増。