様式第６号（第３条関係）

# 変　更　契　約　の　内　容

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年　　度 | 令和　1年度 | 主 管 課 名 | 区画整理課 | 契 約 番 号 | 21697 |
| 契 約 件 名 | 起工第２３号　区１－１号線外道路築造工事（１工区） | | | | |
| 契 約 業 種 | 建設工事：土木工事 | | | | |
| 履 行 箇 所 | 筑紫野市大字若江 | | | | |
| 契　約　者 | (所　　在) 筑紫野市大字永岡１２７２番地６９<br>(商号又は名称) タダスエ建設（株）<br>(代表者の氏名) 光岡　修 | | | | |

| 変　更　内　容 | | |
|---|---|---|
| | 契　約　金　額 | 工　期 |
| 変更前の契約 | 49,060,000 円 | 令和 1 年 8 月 29 日 から<br>令和 2 年 3 月 25 日 まで |
| 変更後の契約 | 52,209,300 円 | 令和 1 年 8 月 29 日 から<br>令和 2 年 3 月 25 日 まで |
| 履行大要 | （変更前）<br>掘削Ｖ＝３，３４０ｍ３　盛土工Ｖ＝２，１５４ｍ３<br>残土処分　Ｖ＝１，６００ｍ３　Ｌ型擁壁工Ｌ＝７８ｍ<br>ブロック積擁壁工Ａ＝２８２㎡　側溝設置Ｌ＝２２６ｍ　外<br>化粧ブロック擁壁工　Ｌ＝７６ｍ | |
| | （変更後）<br>掘削Ｖ＝４，３７５ｍ３　盛土工Ｖ＝２，４０１ｍ３<br>残土処分　Ｖ＝１，６４６ｍ３　Ｌ型擁壁工Ｌ＝７８ｍ<br>ブロック積擁壁工Ａ＝２８２㎡　側溝設置Ｌ＝２３０ｍ　外<br>化粧ブロック擁壁工　Ｌ＝７６ｍ | |
| 変更契約締結日 | 令和　2 年　3 月 18 日 | |

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

現地精査により、掘削土量が増えることによる変更増。