様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　1年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	24612
契 約 件 名	起工第１６号　筑紫駅西口配水管布設工事				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市二日市南３丁目７番１号 (商号又は名称) 林田建材（株） (代表者の氏名) 林田　昌英				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	29,354,400 円	令和 1 年 9 月 13 日 から 令和 2 年 1 月 31 日 まで
変更後の契約	29,896,900 円	令和 1 年 9 月 13 日 から 令和 2 年 1 月 31 日 まで
履行大要	（変更前） 工事総延長Ｌ＝５６５．１ｍ　配水管布設工事 ＤＣＩＰ－ＮＳφ２５０Ｌ＝２２３．８ｍ φ１５０Ｌ＝８２．３２ｍ、φ１００Ｌ＝１０１．０ｍ φ７５Ｌ＝１５７．９８ｍ	
	（変更後） 工事総延長Ｌ＝５６５．１ｍ　配水管布設工事 ＤＣＩＰ－ＮＳφ２５０Ｌ＝２２３．８ｍ φ１５０Ｌ＝８２．３２ｍ、φ１００Ｌ＝１０１．０ｍ φ７５Ｌ＝１５７．９８ｍ	
変更契約締結日	令和　1 年 10 月　1 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

消費税法改正に伴う変更