様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　1年度	主管課名	建築課	契約番号	29922
契約件名	起工第９３号　筑紫野中学校テニスコート整備工事				
契約業種	建設工事：舗装工事				
履行箇所	筑紫野市針摺東４丁目６－１				
契　約　者	(所　　在) 福岡市東区箱崎３丁目１３番１５号 (商号又は名称) 平井スポーツ建設（株） (代表者の氏名) 平井　秀文				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	2,722,680 円	令和 1 年 9 月 20 日 から 令和 1 年 11 月 22 日 まで
変更後の契約	2,773,100 円	令和 1 年 9 月 20 日 から 令和 1 年 11 月 22 日 まで
履行大要	（変更前） テニスコート整備工事（１，５２１㎡、２面）一式、表層すきとりバックホウ０．８ｍ３　ｔ＝５ｃｍ　一式、表層工機械（１，５２１㎡、真砂土）ｔ＝５ｃｍ　一式、仕上げ工・表層処理工（１，５２１㎡　人力）一式、テニスコートライン工　一式	
	（変更後） テニスコート整備工事（１，５２１㎡、２面）一式、表層すきとりバックホウ０．８ｍ３　ｔ＝５ｃｍ　一式、表層工機械（１，５２１㎡、真砂土）ｔ＝５ｃｍ　一式、仕上げ工・表層処理工（１，５２１㎡　人力）一式、テニスコートライン工　一式	
変更契約締結日	令和　1 年　10 月　25 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

消費税法の改正により、消費税相当額が変更となったことによる変更増