様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　1年度	主管課名	土木課	契約番号	34307
契約件名	起工第５号　宮の森雨水管布設工事				
契約業種	建設工事：土木工事				
履行箇所	筑紫野市大字原				
契　約　者	(所　　在) 太宰府市大字内山５３６番地の３ (商号又は名称) 木本建設（株） (代表者の氏名) 木本　國雄				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	17,160,000 円	令和 1 年 10 月 18 日から 令和 2 年 2 月 28 日まで
変更後の契約	18,025,700 円	令和 1 年 10 月 18 日から 令和 2 年 2 月 28 日まで
履行大要	（変更前） 工事延長Ｌ＝１００．３ｍ 管渠工　一式、マンホール工　一式	
	（変更後） 工事延長Ｌ＝１０１．８ｍ 管渠工　一式、マンホール工　一式	
変更契約締結日	令和　2 年　1 月 23 日	

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

材料等の変更による増額