様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　1年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	38467
契 約 件 名	災害起工第４６号　吉野地区災害関連地域防災がけ崩れ対策工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字山家				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市諸田３０５番地２ (商号又は名称) 成信建設（株） (代表者の氏名) 尾﨑　繁司				

変　　更　　内　　容

	契　　約　　金　　額	工　　期
変更前の契約	29,040,000 円	令和　1 年 11 月　8 日から 令和　2 年　4 月 24 日まで
変更後の契約	27,963,100 円	令和　1 年 11 月　8 日から 令和　2 年　4 月 24 日まで

履行大要	
	（変更前） 土工　一式、法面工　一式、排水工　一式、撤去工　一式、 仮設工　一式
	（変更後） 土工　一式、法面工　一式、排水工　一式、撤去工　一式、 仮設工　一式

変更契約締結日	令和　2 年　4 月 22 日

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

法肩排水工等を減工したことによる工事費の減。