様式第６号（第３条関係）

# 変　更　契　約　の　内　容

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年　　度 | 令和　1年度 | 主 管 課 名 | 維持管理課 | 契 約 番 号 | 38709 |
| 契 約 件 名 | 起工第３５９号　針摺橋橋面改良工事 | | | | |
| 契 約 業 種 | 建設工事：その他専門工事３ | | | | |
| 履 行 箇 所 | 筑紫野市針摺中央２丁目 | | | | |
| 契　約　者 | (所　　在) 福岡市博多区井相田３－２５－１<br>(商号又は名称) 今別府産業（株）福岡支店<br>(代表者の氏名) 政　俊一 | | | | |

| 変　更　内　容 | | |
|---|---|---|
| | 契　約　金　額 | 工　期 |
| 変更前の契約 | 8,729,600 円 | 令和 1 年 11 月 8 日から<br>令和 2 年 3 月 19 日まで |
| 変更後の契約 | 8,507,400 円 | 令和 1 年 11 月 8 日から<br>令和 2 年 3 月 19 日まで |
| 履行大要 | （変更前）<br>橋面改良工１式 | |
| | （変更後）<br>橋面改良工１式 | |

| | |
|---|---|
| 変更契約締結日 | 令和　1 年 11 月 26 日 |

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

本工事が他に発注する同一工事区域内の工事と工期が重複しており、同一業者が落札したため諸経費の調整を行う