様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　1年度	主管課名	建築課	契約番号	41624
契約件名	起工第１３３号　山家スポーツ公園テニスコート整備工事				
契約業種	建設工事：舗装工事				
履行箇所	筑紫野市山家３７４５－１２				
契　約　者	(所　　在) 朝倉市甘木２０４７－２ (商号又は名称) （株）平田組 (代表者の氏名) 平田　立身				

変　更　内　容		
	契約金額	工期
変更前の契約	33,442,200 円	令和 1 年 11 月 29 日 から 令和 2 年 3 月 13 日 まで
変更後の契約	37,793,800 円	令和 1 年 11 月 29 日 から 令和 2 年 3 月 13 日 まで
履行大要	（変更前） 人工芝張替工事　３，２００平方メートル	
	（変更後） 人工芝張替工事　３，２００平方メートル 付帯工事（付帯設備更新、野球場法面復旧）一式	

変更契約締結日	令和　2 年　2 月　26 日

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

ネット支柱、看板、時計の更新及び法面の復旧工事を追加したことによる増額を行うもの。