様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　1年度	主管課名	農政課	契約番号	41909
契約件名	起工第２０号　本道寺地区農道舗装工事（３工区）				
契約業種	建設工事：舗装工事				
履行箇所	筑紫野市大字本道寺				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市俗明院１３２－２ (商号又は名称) （株）伸光 (代表者の氏名) 中山　美乃				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	6,160,000 円	令和 1 年 11 月 15 日から 令和 2 年 2 月 28 日まで
変更後の契約	6,622,000 円	令和 1 年 11 月 15 日から 令和 2 年 2 月 28 日まで
履行大要	（変更前） 不陸整正　Ａ＝１，８４５㎡ Ａｓ舗装（ｔ＝４ｃｍ）Ａ＝１，８４５㎡	
	（変更後） 不陸整正　Ａ＝１，９７３㎡ Ａｓ舗装（ｔ＝４ｃｍ）Ａ＝１，９７３㎡	
変更契約締結日	令和　2 年　2 月　21 日	

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

地元との協議により、農道舗装箇所を追加したことによる増額。