様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　1年度	主管課名	建築課	契約番号	46638
契約件名	起工第１０６号　五郎山公園トイレ改修工事				
契約業種	建設工事：建築工事				
履行箇所	筑紫野市原田３－９－５				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字阿志岐１４８０－１ (商号又は名称) （株）中山建設 (代表者の氏名) 中山　亮輔				

変　更　内　容		
	契約金額	工期
変更前の契約	3,234,000 円	令和 1 年 11 月 26 日 から 令和 2 年 1 月 31 日 まで
変更後の契約	3,555,200 円	令和 1 年 11 月 26 日 から 令和 2 年 1 月 31 日 まで
履行大要	（変更前） 屋根改修工事　一式、外壁塗装工事　一式、内部改修工事　一式	
	（変更後） 屋根改修工事　一式、外壁塗装工事　一式、内部改修工事　一式	
変更契約締結日	令和　2 年　1 月 24 日	

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

トイレブース上張り範囲の追加及び倉庫扉の塗装を追加したことによる増額を行うもの。