様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　２年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	3532
契 約 件 名	起工第３号　筑紫駅西口３１工区下水道築造工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字若江				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市原田５丁目１－２６ (商号又は名称) 荒川建設（株） (代表者の氏名) 荒川　義雄				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	7,095,000 円	令和 2 年 5 月 15 日から 令和 2 年 8 月 21 日まで
変更後の契約	7,058,700 円	令和 2 年 5 月 15 日から 令和 2 年 8 月 21 日まで
履行大要	（変更前） 工事総延長　Ｌ＝１８６．０ｍ 開削工（ＶＵφ２００）Ｌ＝１８１．８ｍ 特１号人孔設置工　３箇所　　小口径人孔設置工３箇所 取付管工　２２箇所　　仮設工一式　　付帯工一式	
	（変更後） 工事総延長　Ｌ＝１８４．５ｍ 開削工（ＶＵφ２００）Ｌ＝１８０．３ｍ 特１号人孔設置工　３箇所　　小口径人孔設置工３箇所 取付管工　２１箇所　　仮設工一式　　付帯工一式	
変更契約締結日	令和　２　年　８　月　12　日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

埋設位置の変更による布設延長減少のため