様式第６号（第３条関係）

# 変　更　契　約　の　内　容

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年　　度 | 令和　2年度 | 主管課名 | 建築課 | 契約番号 | 18326 |
| 契約件名 | 起工第４４号　筑山中学校４工区トイレ改修工事 | | | | |
| 契約業種 | 建設工事：建築工事 | | | | |
| 履行箇所 | 筑紫野市下見５８５－１ | | | | |
| 契　約　者 | (所　　在) 筑紫野市大字原１８７－３<br>(商号又は名称) （株）さとう建設<br>(代表者の氏名) 佐藤　勝則 | | | | |

| 変　更　内　容 | | |
|---|---|---|
| | 契約金額 | 工期 |
| 変更前の契約 | 27,500,000 円 | 令和 2 年 8 月 14 日から<br>令和 2 年 12 月 10 日まで |
| 変更後の契約 | 27,442,800 円 | 令和 2 年 8 月 14 日から<br>令和 2 年 12 月 10 日まで |
| 履行大要 | （変更前）<br>建築工事　一式、電気設備工事　一式、機械設備工事　一式 | |
| | （変更後）<br>建築工事　一式、電気設備工事　一式、機械設備工事　一式 | |

| | |
|---|---|
| 変更契約締結日 | 令和　2 年 11 月 24 日 |

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

協議により、３・４階トイレの大便器を各１台の計２台減らしたことによるもの。