様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　2年度	主管課名	建築課	契約番号	65862
契約件名	起工第１０９号　市営米噛住宅他　定期補修工事				
契約業種	建設工事：建築工事				
履行箇所	筑紫野市二日市北７－７０－１　他				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字俗明院４３番地 (商号又は名称) （株）西日本建設 (代表者の氏名) 田中　周作				

変　更　内　容		
	契約金額	工期
変更前の契約	2,508,000 円	令和 3 年 2 月 11 日から 令和 3 年 3 月 30 日まで
変更後の契約	2,300,100 円	令和 3 年 2 月 11 日から 令和 3 年 3 月 30 日まで
履行大要	（変更前） 米噛住宅補修工事　一式、京町住宅補修工事　一式 弥生の杜住宅補修工事　一式、美咲住宅補修工事　一式 くすの木住宅補修工事　一式	
	（変更後） 米噛住宅補修工事　一式、京町住宅補修工事　一式 弥生の杜住宅補修工事　一式、美咲住宅補修工事　一式 くすの木住宅補修工事　一式	
変更契約締結日	令和　3 年　3 月　26 日	

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

米噛住宅の入居者が急遽入院することとなり、施工ができなくなったため減額を行う。