様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　1年度	主 管 課 名	維持管理課	契 約 番 号	25
契 約 件 名	起工第３１号　道路改良工事（側溝整備）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市紫５丁目				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字永岡８３８番３ (商号又は名称) （株）野口土木 (代表者の氏名) 野口　弘利				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	8,564,400 円	平成 31 年 4 月 11 日から 令和 1 年 7 月 10 日まで
変更後の契約	10,437,120 円	平成 31 年 4 月 11 日から 令和 1 年 7 月 31 日まで
履行大要	（変更前） 工事延長　Ｌ＝７６．８ｍ、自由勾配側溝　Ｌ＝７５．８ｍ他	
	（変更後） 工事延長　Ｌ＝７６．１ｍ、自由勾配側溝　Ｌ＝７４．８ｍ他	

変更契約締結日	令和　1 年　6 月 25 日

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

地元協議により、舗装面積を増やすことに伴う変更