様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　1年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	1191
契 約 件 名	起工第３号　区６－３７号線道路築造外工事（１工区）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市原田５丁目１－２６ (商号又は名称) 荒川建設（株） (代表者の氏名) 荒川　義雄				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	40,608,000 円	令和 1 年 5 月 17 日 から 令和 1 年 9 月 13 日 まで
変更後の契約	44,043,480 円	令和 1 年 5 月 17 日 から 令和 1 年 9 月 30 日 まで
履行大要	（変更前） 区６－３７号　大型ブロック積擁壁Ａ＝３０４ｍ２ ５０街区　プレキャストＬ型擁壁Ｌ＝９ｍ、現場打ちＬ型擁壁１式 区６－６８号　掘削Ｖ＝６９５ｍ３	
	（変更後） 区６－３７号　大型ブロック積擁壁Ａ＝３０４ｍ２ ５０街区　プレキャストＬ型擁壁Ｌ＝１５ｍ、現場打ちＬ型擁壁 １式　区６－６８号　掘削Ｖ＝６９５ｍ３	

変更契約締結日	令和　１　年　９　月　６　日

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

地権者との協議が整ったことにより、Ｌ型擁壁を追加することによる変更。
又、擁壁追加により、工期を延伸するものとする。