様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　1年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	1194
契 約 件 名	起工第１号　区１－１号線外一次造成工事（２工区）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字山口１９０６番地の３ (商号又は名称) （株）宮尾組 (代表者の氏名) 宮尾　秀行				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	45,485,000 円	令和 1 年 5 月 16 日 から 令和 1 年 10 月 31 日 まで
変更後の契約	46,427,700 円	令和 1 年 5 月 16 日 から 令和 1 年 10 月 31 日 まで
履行大要	（変更前） 掘削Ｖ＝２３，２６５ｍ３　場内流用土運搬Ｖ＝２１，４００ｍ３ 残土処分Ｖ＝１，９５３ｍ３　路体盛土Ｖ＝１９，１８０ｍ３ 法面整形Ａ＝８７０㎡　植生シートＡ＝１，０４４㎡	
	（変更後） 掘削Ｖ＝２５，３３３ｍ３　場内流用土運搬Ｖ＝２３，８２０ｍ３ 残土処分Ｖ＝１，５７６ｍ３　路体盛土Ｖ＝２２，６９１ｍ３ 法面整形Ａ＝６３０㎡　植生シートＡ＝７１０㎡	
変更契約締結日	令和　1 年　10 月　23 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

現地精査の結果、現況地形に変更が生じることにより、切盛土量が増工することによる変更増。