様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　1年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	10977
契 約 件 名	起工第５号　みかさ台団地配水管布設替工事（２工区）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字原				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市上古賀１丁目６－１７ (商号又は名称) （有）太成興業 (代表者の氏名) 香川　瑞樹				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	36,644,400 円	令和 1 年 7 月 12 日 から 令和 1 年 11 月 29 日 まで
変更後の契約	37,323,000 円	令和 1 年 7 月 12 日 から 令和 1 年 11 月 29 日 まで
履行大要	（変更前） 工事総延長Ｌ＝４１３．５ｍ　配水管布設替工事 ＤＣＩＰ－ＧＸφ１５０　Ｌ＝２９３．１ｍ φ１００　Ｌ＝２２．０ｍ、φ７５　Ｌ＝９８．４ｍ 消火栓１基、給水工事２３箇所、閉塞工事１式	
	（変更後） 工事総延長Ｌ＝４１３．５ｍ　配水管布設替工事 ＤＣＩＰ－ＧＸφ１５０　Ｌ＝２９３．１ｍ φ１００　Ｌ＝２２．０ｍ、φ７５　Ｌ＝９８．４ｍ 消火栓１基、給水工事２３箇所、閉塞工事１式	
変更契約締結日	令和　1 年　10 月　1 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

消費税法改正に伴う変更