様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　1年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	10983
契 約 件 名	起工第４号　みかさ台団地配水管布設替工事（１工区）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字原				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字阿志岐２０６８番地の１ (商号又は名称) （有）青木工業 (代表者の氏名) 青木　弘好				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	29,581,200 円	令和 1 年 7 月 12 日 から 令和 1 年 11 月 29 日 まで
変更後の契約	30,129,000 円	令和 1 年 7 月 12 日 から 令和 1 年 11 月 29 日 まで
履行大要	（変更前） 工事総延長　Ｌ＝２８８．６ｍ　配水管布設替工事 ＤＣＩＰ－ＧＸ　φ１５０　Ｌ＝２５５．１ｍ φ１００　Ｌ＝１１．２ｍ、φ７５　Ｌ＝２２．３ｍ 消火栓　２基、給水工事　２２箇所、閉塞工事　一式	
	（変更後） 工事総延長　Ｌ＝２８８．６ｍ　配水管布設替工事 ＤＣＩＰ－ＧＸ　φ１５０　Ｌ＝２５５．１ｍ φ１００　Ｌ＝１１．２ｍ、φ７５　Ｌ＝２２．３ｍ 消火栓　２基、給水工事　２２箇所、閉塞工事　一式	
変更契約締結日	令和　1 年　10 月　1 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

消費税法改正に伴う変更。