様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　1年度	主管課名	建築課	契約番号	15581
契約件名	起工第３０号　二日市中学校空調設備設置工事				
契約業種	建設工事：管工事				
履行箇所	筑紫野市紫１丁目６－１				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市杉塚６丁目１０番７号 (商号又は名称) 中央設備（株） (代表者の氏名) 堺　博紀				

変　更　内　容			
	契約金額	工期	
変更前の契約	4,201,200 円	令和 1 年 7 月 12 日から 令和 1 年 8 月 25 日まで	
変更後の契約	4,177,440 円	令和 1 年 7 月 12 日から 令和 1 年 8 月 25 日まで	
履行大要	（変更前） 空調設備設置工事　２教室		
	（変更後） 空調設備設置工事　２教室		
変更契約締結日	令和　1 年　8 月　23 日		

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

現地調査の結果、防火区画貫通処理が不要となったため、減額を行うもの。