様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　1年度	主管課名	建築課	契約番号	24754
契約件名	起工第８６号　生涯学習センターさんあいホール吊り天井改修工事				
契約業種	建設工事：建築工事				
履行箇所	筑紫野市二日市南１－９－３				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市上古賀一丁目１２番１０号 (商号又は名称) 入江建設（株） (代表者の氏名) 入江　英二				

変　更　内　容		
	契約金額	工期
変更前の契約	45,900,000 円	令和 1 年 9 月 13 日から 令和 2 年 3 月 13 日まで
変更後の契約	46,743,400 円	令和 1 年 9 月 13 日から 令和 2 年 3 月 13 日まで
履行大要	（変更前） 建築工事　一式 電気設備工事　一式 機械設備工事　一式	
	（変更後） 建築工事　一式 電気設備工事　一式 機械設備工事　一式	

変更契約締結日	令和　1 年　10 月　25 日

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

消費税法の改正により、消費税相当額に変更が生じたことによる変更増。