様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　1年度	主管課名	建築課	契約番号	28939
契約件名	起工第９２号　街道保育所空調設備更新他工事				
契約業種	建設工事：管工事				
履行箇所	筑紫野市大字永岡７０１番地１				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市杉塚六丁目１０番７号 (商号又は名称) 中央設備（株） (代表者の氏名) 堺　博紀				

変　更　内　容		
	契約金額	工期
変更前の契約	12,992,400 円	令和 1 年 10 月 4 日から 令和 1 年 12 月 2 日まで
変更後の契約	13,233,000 円	令和 1 年 10 月 4 日から 令和 1 年 12 月 2 日まで
履行大要	（変更前） 空調設備更新工事（室外機１台、室内機８台）一式、給湯器更新工事（３２号タイプ２台）一式	
	（変更後） 空調設備更新工事（室外機１台、室内機８台）一式、給湯器更新工事（３２号タイプ２台）一式	
変更契約締結日	令和　1 年　10 月　18 日	

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

消費税法の改正により、消費税相当額が変更となったことによる変更増。