様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　1年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	62169
契 約 件 名	起工第１７３号　京町地区集会所空調設備更新工事				
契 約 業 種	建設工事：管工事				
履 行 箇 所	筑紫野市二日市北４丁目１－３				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市塔原東三丁目９番２号 (商号又は名称) （株）朝日プラント筑紫野支店 (代表者の氏名) 立石　忠一				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	3,410,000 円	令和 2 年 2 月 13 日 から 令和 2 年 3 月 16 日 まで
変更後の契約	3,675,100 円	令和 2 年 2 月 13 日 から 令和 2 年 3 月 16 日 まで
履行大要	（変更前） 空調設備更新工事（和室・会議室）一式、和室：室外機１台、室内機２台　冷房能力：２０ｋｗ、暖房能力：２２．４ｋｗ　新設　一式、会議室：室外機１台、室内機２台、冷房能力：２０ｋｗ、暖房能力２２．４ｋｗ　新設　一式	
	（変更後） 空調設備更新工事（和室・会議室）一式、和室：室外機１台、室内機２台　冷房能力：２０ｋｗ、暖房能力：２２．４ｋｗ　新設　一式、会議室：室外機１台、室内機２台、冷房能力：２０ｋｗ、暖房能力２２．４ｋｗ　新設　一式	
変更契約締結日	令和　2 年　3 月　3 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

１階和室の既設ダクトの開口サイズが室内機と異なるため、新規に作成する
また、吸込口側の形も変わるため変更する。空調機の点検用に、点検口を追
加するもの。