様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　2年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	1447
契 約 件 名	起工第１１号　４７街区一次造成工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市湯町二丁目１５番８号 (商号又は名称) （株）田中組 (代表者の氏名) 田中　保之				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	9,405,000 円	令和 2 年 4 月 29 日 から 令和 2 年 6 月 30 日 まで
変更後の契約	11,078,100 円	令和 2 年 4 月 29 日 から 令和 2 年 6 月 30 日 まで
履行大要	（変更前） 残土処分Ｖ＝９３０ｍ３、コンクリート殻処分Ｖ＝２０５ｍ３、伐根材処分Ｖ＝１５ｔ	
	（変更後） 残土処分Ｖ＝１，３８０ｍ３、コンクリート殻処分Ｖ＝１０１ｍ３	
変更契約締結日	令和　2 年　5 月 25 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

着工前検尺及び沈砂池の土砂撤去を追加することに伴う増工。