様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　2年度	主管課名	建築課	契約番号	12663
契約件名	起工第３４号　筑山中学校１工区トイレ改修工事				
契約業種	建設工事：建築工事				
履行箇所	筑紫野市下見５８５－１				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字原１８７－３ (商号又は名称) （株）さとう建設 (代表者の氏名) 佐藤　勝則				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	29,260,000 円	令和 2 年 7 月 23 日 から 令和 2 年 12 月 10 日 まで
変更後の契約	29,234,700 円	令和 2 年 7 月 23 日 から 令和 2 年 12 月 10 日 まで
履行大要	（変更前） 建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式	
	（変更後） 建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式	
変更契約締結日	令和　2 年 11 月 24 日	

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

協議により、女子トイレの大便器を１台減らしたことによるもの。