様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　2年度	主管課名	建築課	契約番号	12665
契約件名	起工第３６号　筑山中学校３工区トイレ改修工事				
契約業種	建設工事：建築工事				
履行箇所	筑紫野市下見５８５－１				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字阿志岐１４８０－１ (商号又は名称) （株）中山建設 (代表者の氏名) 中山　亮輔				

変　更　内　容		
	契約金額	工期
変更前の契約	47,850,000 円	令和 2 年 7 月 10 日から 令和 2 年 12 月 10 日まで
変更後の契約	45,112,100 円	令和 2 年 7 月 10 日から 令和 2 年 12 月 10 日まで
履行大要	（変更前） 建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式	
	（変更後） 建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式	

変更契約締結日	令和　2 年 11 月 24 日

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

協議により、大便器を４台、小便器を４台減らしたことによるもの。