様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　2年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	13112
契 約 件 名	起工第５号　みかさ台団地汚水人孔蓋取替工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字原				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字山家４６００－１ (商号又は名称) （有）嘉起嶋土木工業 (代表者の氏名) 石丸　嘉明				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	4,818,000 円	令和 2 年 7 月 17 日 から 令和 2 年 10 月 20 日 まで
変更後の契約	5,052,300 円	令和 2 年 7 月 17 日 から 令和 2 年 10 月 20 日 まで
履行大要	（変更前） マンホール蓋取替　２０箇所	
	（変更後） マンホール蓋取替　２０箇所	
変更契約締結日	令和　2 年 10 月 9 日	

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

地元協議により誘導員を増員することによる変更