様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　2年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	15261
契 約 件 名	起工第１１７号　山口浄水場　緩速ろ過池砂上げ工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市山口				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字山家２０６０番地７ (商号又は名称) （株）環境施設本店 (代表者の氏名) 坂本　憲昭				

変　更　内　容			
	契　約　金　額	工　期	
変更前の契約	3,498,000 円	令和 2 年 7 月 10 日から 令和 3 年 3 月 24 日まで	
変更後の契約	2,367,200 円	令和 2 年 7 月 10 日から 令和 3 年 3 月 24 日まで	
履行大要	（変更前） １号ろ過池砂上げ　年３回６０ｍ３ ２号ろ過池砂上げ　年３回６０ｍ３ ３号ろ過池砂上げ　年３回６０ｍ３		
	（変更後） １号ろ過池砂上げ　年２回４０ｍ３ ２号ろ過池砂上げ　年２回４０ｍ３ ３号ろ過池砂上げ　年２回４０ｍ３		
変更契約締結日	令和　3 年　3 月　2 日		

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

緩速ろ過池のろ過砂が予定よりも汚れていないため、砂上げの回数を３回から２回へ変更したため