様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　2年度	主管課名	区画整理課	契約番号	17143
契約件名	起工第１９号　４５街区外宅地造成工事				
契約業種	建設工事：土木工事				
履行箇所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市大字山家４６００－１ (商号又は名称) （有）嘉起嶋土木工業 (代表者の氏名) 石丸　嘉明				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	27,885,000 円	令和 2 年 7 月 23 日から 令和 2 年 12 月 25 日まで
変更後の契約	31,174,000 円	令和 2 年 7 月 23 日から 令和 2 年 12 月 25 日まで
履行大要	（変更前） 土工　V＝2，531m3　残土処分　V＝145m3 盛土　V＝1，502m3　植生シート　A＝1，050㎡ 小段排水工　L＝93m　FPU側溝　L＝46m ブロック積擁壁　A＝172㎡　ネットフェンス　L＝54m　外	
	（変更後） 土工　V＝2，130m3　残土処分　V＝144m3 盛土　V＝1，657m3　植生シート　A＝1，237㎡ 小段排水工　L＝92m　FPU側溝　L＝47m ブロック積擁壁　A＝172㎡　ネットフェンス　L＝54m　外	
変更契約締結日	令和　2 年 12 月 15 日	

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

軟弱層が確認されたことにより、安定処理工を追加することによる変更増。