様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　2年度	主管課名	農政課	契約番号	30145
契約件名	起工第１４号　本道寺地区農道舗装工事（４工区）				
契約業種	建設工事：舗装工事				
履行箇所	筑紫野市大字本道寺				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市紫６丁目２８－３１ (商号又は名称) （株）キユウレキ筑紫野営業所 (代表者の氏名) 畠中　健太郎				

変　更　内　容		
	契　約　金　額	工　期
変更前の契約	5,610,000 円	令和 2 年 9 月 11 日 から 令和 3 年 2 月 26 日 まで
変更後の契約	5,467,000 円	令和 2 年 9 月 11 日 から 令和 3 年 2 月 26 日 まで
履行大要	（変更前） 不陸整正　Ａ＝１，５５１ｍ２、 Ａｓ舗装（ｔ＝４ｃｍ）　Ａ＝１，５５１ｍ２	
	（変更後） 不陸整正　Ａ＝１，５１０ｍ２、 Ａｓ舗装（ｔ＝４ｃｍ）　Ａ＝１，５１０ｍ２	

変更契約締結日	令和　3 年　1 月 27 日

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

現場精査により、舗装面積が減ったことによる減額。