様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　2年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	30893
契 約 件 名	起工第３３号　筑紫原田線（１２工区）築造工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市湯町二丁目１５番８号 (商号又は名称) （株）田中組 (代表者の氏名) 田中　保之				

変　更　内　容			
	契　約　金　額	工　期	
変更前の契約	18,238,000 円	令和 2 年 9 月 30 日から 令和 3 年 1 月 15 日まで	
変更後の契約	19,221,400 円	令和 2 年 9 月 30 日から 令和 3 年 1 月 15 日まで	
履行大要	（変更前） 排水工　Ｌ型側溝Ｌ＝１６２ｍ、自由勾配側溝Ｌ＝１４２ｍ、舗装工　車道（表層・基層・上層路盤）Ａ＝３５８㎡、（下層路盤）Ａ＝９４９㎡、歩道（表層）Ａ＝３７６㎡、（路盤）Ａ＝８７６㎡、（フィルター層）Ａ＝８７７㎡		
	（変更後） 排水工　Ｌ型側溝Ｌ＝１５９ｍ、自由勾配側溝Ｌ＝１４３ｍ、舗装工　車道（表層・基層・上層路盤）Ａ＝２５６㎡、（下層路盤）Ａ＝９８１㎡、歩道（表層）Ａ＝２１７㎡、（路盤）Ａ＝８６３㎡、（フィルター層）Ａ＝８６３㎡		
変更契約締結日	令和　3 年　1 月　7 日		

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

施工範囲に隣接する宅地の建築工事との調整に伴う舗装工の減工。また、当初使用する予定だった現場内流用土が他工区との調整により使用できなくなったため、購入土（改良土）での盛土を行うことに伴う変更。