様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　2年度	主管課名	維持管理課	契約番号	31404
契約件名	起工第２６５号　橋梁補修工事（小川橋）				
契約業種	建設工事：その他専門工事３				
履行箇所	筑紫野市杉塚６丁目				
契　約　者	(所　　在) 福岡市南区桧原７－２３－１３ (商号又は名称) 十島工事（株） (代表者の氏名) 半田　廣喜				

変　更　内　容		
	契約金額	工期
変更前の契約	22,718,300 円	令和 2 年 9 月 30 日から 令和 3 年 3 月 19 日まで
変更後の契約	24,301,200 円	令和 2 年 9 月 30 日から 令和 3 年 3 月 26 日まで
履行大要	（変更前） 小川橋補修工　上部工・下部工・橋面工　一式	
	（変更後） 小川橋補修工　上部工・下部工・橋面工　一式	
変更契約締結日	令和　3 年　2 月　15 日	

契約金額の変更を伴う契約変更をした理由

施工路線を同時期に施工する他工事との調整のため、アスファルト舗装面積の増、及び工期の延長