様式第６号（第３条関係）

変　更　契　約　の　内　容

年　　度	令和　2年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	31671
契 約 件 名	起工第３４号　５０－１街区宅地造成外工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契　約　者	(所　　在) 筑紫野市原田５丁目１－２６ (商号又は名称) 荒川建設（株） (代表者の氏名) 荒川　義雄				

変　更　内　容			
	契　約　金　額	工　期	
変更前の契約	33,770,000 円	令和 2 年 10 月 2 日から 令和 3 年 2 月 26 日まで	
変更後の契約	36,001,900 円	令和 2 年 10 月 2 日から 令和 3 年 2 月 26 日まで	
履行大要	（変更前） 土工：掘削Ｖ＝２，０６９ｍ３，盛土Ｖ＝１，１２６ｍ３ 擁壁工：Ｌ型擁壁（Ｈ－１０００～４０００）Ｌ＝１５３ｍ 排水工：側溝Ｌ＝１７６ｍ，暗渠排水管Ｌ＝４８ｍ 舗装工：路盤（車道）Ａ＝４００ｍ２		
	（変更後） 土工：掘削Ｖ＝２，２１４ｍ３，盛土Ｖ＝１，８１８ｍ３ 擁壁工：Ｌ型擁壁（Ｈ－１０００～４０００）Ｌ＝１５３ｍ 排水工：側溝Ｌ＝１７５ｍ，舗装工：路盤（車道）Ａ＝３６９ｍ２ 擁壁基礎改良工：安定処理Ａ＝２９９ｍ２		
変更契約締結日	令和　3 年　2 月 17 日		

契　約　金　額　の　変　更　を　伴　う　契　約　変　更　を　し　た　理　由

地質調査の結果、Ｌ型擁壁の基礎改良および区６－３６号線の一部で路床改良が必要となった事による増工。